
Dia 1 

17 november 2011 

Intergemeentelijk overleg 
 
Vlaams-Brabant in Beweging 
 

17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 



Dia 2 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

 

Agenda 

Uur Onderwerp Spreker 

14:00 Verwelkoming en situering Lodewijk De Witte 

  Vlaams-Brabantse mobiliteitsproblematiek Provincie Vl-Brabant 

14:15 Economische belang van Jean-Pol Olbrechts 
  Openbaar vervoer en tramlijnen voor Provincie Vl-Brabant 

  Vlaams-Brabant   
14:30 Van visie naar plan Francy Peeters 

    De Lijn 
14:40 Plan van aanpak Johan Van Reeth 

  voorbereidende tramstudies Buur 

15:10 Plan van aanpak Communicatie Bart Derison 
    Connect 

15:15 Vragen uit het publiek Bart Derison 
    moderator 

16:00 Afsluitende toespraak Julien Dekeyser 
    Provincie Vl-Brabant 

16:15 Afsluitende drink   
      



Dia 3 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Verwelkoming 

Door de heer Lodewijk De Witte, Gouverneur 



Dia 4 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Economische belang van OV en tramlijnen 

voor Vlaams-Brabant 

Door de heer Jean-Pol Olbrechts, Gedeputeerde voor economie 



Dia 5 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

 



Dia 6 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

 



Dia 7 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

 



Dia 8 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

 



Dia 9 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

 



Dia 10 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Van visie naar plan 

Door de heer Francy Peeters, Directeur De Lijn Vlaams-Brabant 



Dia 11 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Laag aandeel OV in GEN-zone rond Brussel 

 
Gebied Aandeel OV 

Brussel 37% 

GEN-zone 20% 



Dia 12 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Reissnelheid OV naar Brussel 



Dia 13 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Structurele files 

Van de  

16 snelweg-segmenten 

met structurele files  

liggen er 10  

in Vlaams-Brabant 



Dia 14 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Opmaak Mobiliteitsvisie 2020 - Aanpak 

Niet door De Lijn alleen, maar ook externe input en expertise: 

 

 1. Stuurgroep 
Leden : Prominente figuren uit de mobiliteitswereld, de academische wereld, de politieke wereld en het 

maatschappelijk middenveld, onder voorzitterschap van de gouverneur: 

Julien Dekeyser ï Irina De Knop ï Luc De Smet ï  Frans Dumont ï Koen Geers ï Ignace Glorieux ï Paul 

Hegge ï  René Leekens ï  Jan Laurys ï Tim Lonneux ï  Dirk Pieters ï Thérèse Steenberghen ï Joost 

Swinnen ï  André Van Droogenbroeck ï Johan Vervoort 

 

2. Begeleidingsgroep 
Leden : Experten met terreinkennis vanuit de verschillende betrokken functionele domeinen en organisaties :  

MOW ï AWV ï NMBS ï MIVB - Mobiel Brussel ï VOKA -  Provincie Vlaams-Brabant : 

Christel Straetemans - Johan Vanhove - Sin Declerc - Els Heyvaert -Jacques Germonprez - Kris Lambrechts - 

Koen Van Bouchout  - Guy Spruyt - Yves Fourneau - Karl Vermaercke - Freek De Witte ï Thierry Duquenne - 

Raf Vandenbroeckñ 

 

3. Externe expertise ï 4 studiebureaus: 

 



Dia 15 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

8 Mijlpalen sedert april 2009 

21 april 2009 : Voorstelling Mobiliteitsvisie 2020 De Lijn 
13 tramlijnen in Vlaams-Brabant 

15 juli 2009 : Vlaams Regeerakkoord: 
ñDe Vlaamse regering beschouwt de Mobiliteitsvisie 2020 als basis voor  het  toekomstig OV-netwerk é Er 

wordt werk gemaakt van vertramming in elke Vlaamse provincieò 

15 december 2009 : Lokale dialoog: 
Overleg met alle Vlaams-Brabantse burgemeesters en/of schepenen van mobiliteit over Mobiliteitsvisie 2020 

6 sessies 

1 juni 2010 : Motie Provincieraad Vlaams-Brabant ViB 
ñroept de Vlaamse regering op om het projectplan van De Lijn voor de realisatie van de Mobiliteitsvisie 2020 

daadwerkelijk uit te voeren, gezien de nijpende mobiliteitsproblematiek in de provincieò 

1e fase ViB = 4 tramverbindingen 

10 nov 2010 : Raad van Bestuur De Lijn 
Opdracht 4 PlanMER-studies tramverbindingen &  communicatie 

7 april 2011 : Publicatie bestek studies 

29 juni 2011 : Raad van Bestuur De Lijn 
Toewijzing 4 PlanMER-studies tramverbindingen & communicatie 

20 juli 2011 : Opdracht studiebureaus 
4 PlanMER-studis = THV BUUR-Royal Haskoning ism Mint & IMOB  

Communicatie = Connect 

 



Dia 16 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Mobiliteitsvisie 2020 ï april 2009 

GEN + 10 tramlijnen rond Brussel 



Dia 17 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Van visie naar plan 

Criteria voor prioriteitsstelling tramverbindingen: 

1.  Draagvlak 

2.  Complementariteit Vlaams beleid (VSGB, R0, START) 

3.  Complementariteit GEN-treinnetwerk 

4.  Congestie  

5.  Modal shift  

6.  Reizigerspotentieel 



Dia 18 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan in 3 fasen 

Fase 1: 

 

- 4 tramlijnen rond Brussel en Zaventem 

- Snelbusnetwerk rond Brussel (Aalst, Waver, Leuven) 

- Opwaardering streekbusnetwerk rond Brussel (verbeteren frequenties & 

doorstroming) 

- GEN-Toevoerlijnen 

- Opwaardering spooraanbod rond Leuven 

- Opwaardering busnetwerk rond Leuven (uitbreiding voorstadsnet en 

netwerk van semidirecte snelbussen) 

- Opwaardering busaanbod Pajottenland en Hageland (inclusief 

vraagafhankelijk vervoer) 

 

Fase 2: 

- 5 bijkomende tramlijnen rond Brussel 

 

Fase 3: 

- 4 bijkomende tramlijnen rond Leuven 

 

 

 



Dia 19 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

3 Sneltrams : 

Regionale : tram 

Ninove-Brussel 

Boom-Brussel 

Heist o/d Berg-Brussel 

Jette-Vilvoorde-Tervuren 

Vlaams-Brabant in Beweging (ViB) 

4 tramlijnen rond Brussel: 

1. Ninove - Brussel 

2. Boom - Brussel 

3. Heist o/d Berg ï Brussel 

4. Jette ï Vilvoorde - Tervuren 



Dia 20 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

4 Voorbereidende tramstudies ViB - Aanpak 

Niet door De Lijn alleen, maar ook externe input en expertise: 

 

 1. Stuurgroep 
Rol : algemene aansturing studies, onder voorzitterschap van de gouverneur: 

Julien Dekeyser ï Tim Lonneux (AWV) ï Hans Leinfelder (ARP) ï Peter Swinnen (Vlaamse Bouwmeester) ï 

Jean-Louis Glume (Mobiel Brussel) ï Kris Lauwers (MIVB) 

Om de 2 maanden 

2. Begeleidingsgroepen   
Rol : directe terugkoppeling tussen de studie en de (lokale) besturen 

Alle betrokken Brusselse en Vlaamse gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd (op ambtelijk niveau) 

Brusselse, Vlaamse, Vlaams-Brabantse administraties  en OV-maatschappijen: 

Provincie Vlaams-Brabant - AWV - MOW (BMV) ï RWO (ARP) - LNE (Dienst MER) - VLM - Mobiel Brussel - 

NMBS ï MIVB  

Elke maand 

 3. Klankbordgroep 
Rol : informeren van stakeholders 

Middenveldorganisaties (werkgevers, werknemersorganisaties), Milieu- & mobiliteitsorganisaties 

 Om de 4 maanden (9 december 2011) 

4. Externe expertise ï studiebureaus: 

 



Dia 21 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Oproep aan lokale besturen 

Meedenken over de meerwaarde die een toekomstige 

tramverbinding op lokaal niveau met zich mee kan brengen: 

 

- Ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken ? 

- Urbanistische opwaardering ? 

- Synergiën met het lokaal mobiliteitsbeleid ? 

 



Dia 22 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 

Door de heer Johan Van Reeth,  

projectleider THV BUUR ï Royal Haskoning  



Dia 23 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 

Opdrachthouder: 

 

THV BUUR cvba ï ROYAL HASKONING nv 

 

 

 

 

 

 

 
Onderaannemer mobiliteit: MINT nv 

Met medewerking van OSA | KU Leuven en IMOB | Uhasselt 

 

 

BUUR, OSA en IMOB werken mee aan het SBOȤproject ñOrderinôFò 

(Organising Rhizomic Development along a Regional Pilot Network in Flanders) 



Dia 24 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 

strategische doelstelling: 

 

 

Binnen elk studiegebied een railgebonden, (inter)regionale 

openbaar vervoerlijn uitwerken die vanaf 2020  

zoveel mogelijk nieuwe reizigers vervoert,  

als deeloplossing voor de congestie in het Vlaams 

Strategisch Gebied rond Brussel.  

 

 

= uitgangspunten voor deze studie 



Dia 25 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 



Dia 26 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 



Dia 27 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 

 

TRACÉSTUDIE 

 

- Trechteringstudie mogelijke trac®ôs 

- Onderzoek ruimtelijke inpasbaarheid 

- Uitwerking voorkeurtracé 

 

 

OPMAAK PLAN-MER 

 

- Opmaak kennisgevingsdossier 

- Onderzoek milieu-effecten trac®ôs 

- Voorstel milderende maatregelen 

 

Tracéstudie definieert kader  

voor plan-MER 

 

Plan-MER ondersteunt  

evaluatie en optimalisatie trac®ôs 

 

Tracéstudie en Plan-MER resulteren in  

hetzelfde voorkeurtracé en optimale ruimtelijke inpassing 

 



Dia 28 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 

TRECHTERINGSTUDIE 

V Onderzoek klaar eind december 2011 

V Bespreking met begeleidingsgroepen en stuurgroep 

V Aansluitend intern te valideren door stuurgroep / De Lijn 

 

KENNISGEVINGSDOSSIER 

V Dossier klaar eind maart 2012 

V Externe communicatie (lokale besturen, bevolking, klankbordgroep): april - mei 2012 

V Richtlijnen dienst MER: juli 2012 

 

RUIMTELIJKE INPASSING 

V Studie klaar juli 2012 

V Aansluitend intern te valideren door stuurgroep / De Lijn 

 

ONTWERP PLANȤMER 

V Dossier klaar eind december 2012, 

V Goedkeuring dienst MER maart 2013 

V Begin 2013: agendering Vlaamse Regering, externe communicatie 



Dia 29 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 
 

operationele doelstellingen 

 

 MAATSCHAPPELIJKE DUURZAAMHEID 

V Maximale bruikbaarheid: optimalisatie reizigerspotentieel en commerciële snelheid 

V Maximaal structurerend vermogen  

ECONOMISCHE DUURZAAMHEID 

V Optimale investeringsefficiëntie 

V Economische waarde-ontwikkeling: tramlijn als katalysator 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 

V Beperking negatieve milieu-effecten natuurlijke leefomgeving 

V Optimalisering stedelijke leefomgeving (leefbaarheid) 

TECHNISCHE KWALITEIT 

V Maximale infrastructurele kwaliteit 

V Kwalitatieve exploitatie tegen aanvaardbare kostprijs 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

V Spaarzaam ruimtegebruik 

V Optimale landschappelijke inpassing 

PROCESKWALITEIT 

V Draagvlak bij stakeholders 

V Inpasbaarheid in planningskader 



Dia 30 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 

SCOPE: STUDIEGEBIEDEN VOOR DE VIER PERCELEN 



Dia 31 17/11/2011 intergemeentelijk overleg ViB 

Plan van aanpak  

voorbereidende tramstudies 

BEDIENING PRODUCTOREN (woonkernen) 


